

# 105年度精進公共工程進度 管理制度教育訓練

公共工程施工進度管理作業參考要項

105年9~12月

## 公共工程施工進度管理作業參考要項

行政院工程會為使公共工程施工廠商依工程需求訂定進度管理資料，監造單位及主辦機關落實審查、核定及進度確保作業，於民國105年4月22日函頒「公共工程施工進度管理作業參考要項」(含流程圖及索引表)。

各機關辦理公告金額以上之工程採購，得視個案特性、標案規模及實際施工情形，參採本參考要項之內容。

預計105年下半年度辦理教育訓練課程，向下紮根，逐步落實施工進度管理工作。

## 執行依據及參考規範

各工程主辦機關依政府採購法第63條第1項規定，以採用工程會訂定之右列採購契約範本為原則，並參採右列權責分工表、作業程序、要點等，與施工廠商簽訂契約後，依個案契約執行施工進度管理作業。

參考綱要規範進度管理內容，納入個案施工規範，辦理進度表提送、更新、預測及修訂等工作。

工程採購契約範本

統包工程採購契約範本

公共工程技術服務契約範本

公共工程專案管理契約範本

公共工程施工階段契約約定權責分工表

監造計畫製作綱要


公共工程估驗付款作業程序

公共工程廠商延誤履約進度處理要點

公共工程趕工實施要點


公共工程施工綱要規範(第01103章)

# 公共工程施工進度管理作業流程圖



每項流程圖塊所對應之條文內容，已彙整為索引表，提供執行進度管理時快速查閱

# 進度資料提送



## 進度資料更新

施工廠商

落實更新實際進度表

提出估驗計價文件，依公共工程估驗付款作業程序，應包括契約約定之估驗期程之施工進度報告表。


依契約約定，檢討施工進度問題，進行施工進度協調。

監造單位查證及管理


專案管理單位督導

主辦機關備查

# 進度資料預測



# 進度資料修訂





# 趕工計畫

## 施工廠商提送趕工計畫 (含趕工進度表)

### 進度未落後

如縮減工期，對工程計畫執行有助益或具有重大效益，或工程標案延後開工或進度落後非屬承攬廠商責任者，其符合公共工程趕工實施要點所定情形者，工程主辦機關得檢討趕工效益，訂定趕工期限目標及方案。

### 進度落後契約幅度

依工程採購契約及公共工程廠商延誤履約進度處理要點，履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落後預定進度達契約約定幅度，且經機關通知限期改善未積極改善者，機關得暫停給付估驗計價款至情形消滅為止。但廠商如提報趕工計畫經機關核可並據以實施後，其進度落後情形經機關認定已有改善者，機關得恢復核發估驗計價款。

監造單位  
審查及  
管制

專案管理單位  
審定

主辦機關  
核定

簡報完畢

敬請指教